BURGERBRIEF

An die Anwohnerinnen und Anwohner der Kennedybricke in Bonn und Bonn-Beuel

Einladung zum 1. Rammschlag
und

Information uber die
Bauarbeiten zur Erneuerung und Verbreiterung der Kennedybriicke

Sehr geehrte Mitburgerinnen und Mitburger,

die Stadt Bonn und die Stadtwerke Bonn laden Sie ganz herzlich zum 1. Rammschlag und damit
zum Beginn der Bauarbeiten ein.

Termin: Dienstag, 24. April 2007, 12.30 Uhr
ort: Beueler Uferpromenade, in Hohe der Wasserschutzpolizei
Thema: Wir mochten Sie Uber die Erneuerung und Verbreiterung der Kennedybriicke infor-

mieren, die der Rat der Stadt Bonn am 8. November 2005 beschlossen hat.

Darum geht es

Wir verbreitern die Briicke um fast neun Meter von heute 18 Meter auf rund 27 Meter und setzen
das vorhandene Briickentragwerk instand. Die Tragféhigkeit flr Verkehrslasten aus Bahn- und
StraBenverkehr wird erhoht. Fir die Stralenbahnen schaffen wir einen besonderen Bahnkorper
und verbreitern die Flachen fur FulRgéanger und Radfahrer. 35 Monate Bauzeit und rund 40 Millio-
nen Euro brutto sind fur die Verwirklichung kalkuliert. Die Verkehrser6ffnung ist im Frihjahr 2010
geplant.

www.bonn.de




Die neue und die alte Querschnittsgestaltung im Vergleich
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Baubeschreibung

Die Kennedybriicke Giberspannt den Rhein in drei Feldern mit Spannweiten von je circa 100 bis 200
Metern. Die vier vorhandenen Haupttrager werden um je einen Trager auf der Oberstrom- und
Unterstromseite erganzt. Die Bauarbeiten beginnen mit der Verbreiterung der Vorlandbriicken und
der Widerlager in Bonn und in Beuel, sowie der Verstarkung der beiden Flusspfeiler. Zeitgleich rei-
nigen wir die alte Konstruktion im Strahlverfahren und versehen sie mit einem neuen Korrosions-
schutz. Dazu wird die Briicke komplett eingeristet. Nach Abbruch der alten Kragarme werden die
neuen Bruckenbauteile in Segmenten angeliefert und Uber dem Rhein montiert. Nach Fertigstel-
lung der beiden Neubauteile verbinden wir die alte und die neue Konstruktion miteinander zu einer
Einheit. AnschlieBend werden die Fahrbahnbelége eingebaut.

Die zentralen Baustelleneinrichtungsplatze liegen im Bereich der Uferpromenaden auf beiden Sei-
ten des Rheins. Schwerpunkt ist das Beueler Ufer, das zugleich mdglicher Anlegeplatz fur Schiffs-
transporte ist.

Die verbreiterten Bruckenwiderlager verdrangen bei Rheinhochwasser circa 600 Kubikmeter Stau-
raum. Nach dem Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz NRW sind als Ausgleich entspre-
chende Ruckhalteraume neu zu schaffen. Die Bezirksvertretung Beuel hat am 31. Mai 2006 be-
schlossen, dass dies am Schwarzrheindorfer Werd erfolgen soll. Die Bauarbeiten sehen einen Bo-
denabtrag auf einer Flache von circa 2 000 Quadratmetern mit einer Schichthéhe von einem hal-
ben Meter vor. Diese Arbeiten erfolgen im Juni 2008.

Verkehrsfuhrung

Die Bauarbeiten erfolgen zeitlich gestaffelt jeweils nur an einer Briickenseite. Dem Individualver-
kehr, den Bussen und den Bahnen steht wie heute jeweils eine Fahrspur von 3,25 Metern je Rich-
tung zur Verfigung. FuBgéanger und Radfahrer erhalten eine gemeinsame knapp dreieinhalb Meter
breite Verkehrsflache, die auf der dem Baugeschehen abgewandten Briickenseite liegt. lhre jeweils
Jrichtige” Seite wahlen Ful’igéanger und Radfahrer an der Kreuzung Hermannstralle / Professor-
Neu-Allee und an der provisorischen FuRgangerampel in Hohe der Oper. In den flieBenden Verkehr
muassen wir nur wenig eingreifen: Bei der Verbindung der neuen und alten Briickensegmente ru-
hen StraBen- und Bahnverkehr fur ein Wochenende; beim Briickenschluss unterbrechen wir den
Schifffahrtsverkehr flr jeweils sechs Stunden und bei der Probebelastung zu Beginn der Bauarbei-
ten erfolgt eine einmalige Sperrung fir circa drei Stunden zwischen 1.30 Uhr und 4.30 Uhr.

Bauablauf

Insgesamt sind sechs Bauphasen vorgesehen:

Phase 1: Verbreiterung der Vorlandbriicken auf der Oberstromseite (Sudseite);
Dauer circa fuinfeinhalb Monate

Phase 2: Verbreiterung der Vorlandbricken auf der Unterstromseite (Nordseite);
Dauer circa funfeinhalb Monate

Phasen 3 und 4: Montage der neuen Brickentréager, zunachst flussabwarts, dann
flussaufwarts; Dauer jeweils acht Monate

Phase 5: Ankopplung und Verschweiflung der alten und neuen Brlickenteile;
Dauer circa zwei Monate

Phase 6: Briickenabdichtung und StraBenbauarbeiten auf der Stahlbricke und den

Brickenrampen; Dauer sechs Monate.



Kosten und Finanzierung
Die Gesamtkosten betragen 40 Millionen Euro. Das Vorhaben wird nach dem Gemeindeverkehrsfi-

nanzierungsgesetz geférdert. Bund und Land Nordrhein-Westfalen leisten aus den Mitteln fir Stra-
Renbau und Offentlichen Personennahverkehr insgesamt circa 24 Millionen Euro Zuschiisse.

Stadtische Ansprechpartner
Tiefbauamt der Stadt Bonn

Berliner Platz 2, Etage E 2, 53111 Bonn

Stefan Pieper, Telefon 77 28 35
E-Mail: Stefan.Pieper@Bonn.de

Walburga Wessel, Telefon 77 27 04
E-Mail: Walburga.Wessel@Bonn.de

Stephan Hackel, Telefon 77 27 96
E-Mail: Stephan.Hackel@Bonn.de

Wir bemihen uns, alle Arbeiten mdglichst reibungslos und in der vorgesehenen Zeit zu
erledigen. Fur unvermeidbare Beeintrachtigungen bitten wir Sie um Verstandnis.

Mit freundlichen Grufien

Ihre Stadt Bonn
Ihre Stadtwerke Bonn

Bonn, im April 2007

Klicken Sie sich rein! @




