

Kalenderwochen 2015

Kalenderwochen 2015	11 KW							12 KW							13 KW							14 KW							15 KW							16 KW							17 KW						
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So							
1 Ortstermin Kampfmittel																																																	
2 Gelände freimachen																																																	
3 Hausanschluß prüfen																																																	
3 Sondierbohrungen																																																	
4 Auswertung Sondierung																																																	
4 HDI Einrichtung																																																	
5 HDI Injektion																																																	
6 HDI Abrüsten																																																	
7 Gelände wiederherstellen																																																	
8 Teilspernung nördl. Parkplatz																																																	
9 Vollsperrung nördl. Parkplatz																																																	
10 Ortstermine Dr. Krause																																																	
11 Ortstermin Planerstab																																																	
12 Endabnahme/Freigabe																																																	

Aufgestellt am 11.03.2015

Markus Kaling, FB65

Ferien/Feiertage
Akteur Stadt Borken
Akteur ext. Planer
Akteur Ausführender

nörtl.-Teilspernung Wallparkplatz 8 Stellplätze, Wallstraße 1 Stellplatz




STADT BORKEN

Der Bürgermeister

Auszug aus dem Geoinformationssystem

Maßstab : 1 : 500

Druckdatum : 11.03.2015





BORKEN
KREISSTADT
...der richtige Weg

Der Bürgermeister

Druckdatum : 11.03.2015

